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Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti 
servizi: 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

 



 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 17  ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE DA 
REALIZZARSI NEL P.I.I. INIZIATIVA PUBBLICA DA REALIZZARSI IN  VIA MARCHI LODI. 
SECONDA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 

 

 

IIL DIRIGENTE 

 

Richiamate le deliberazioni di: 
- C.C. n. 47 del 26/06/2012 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 

2012/2014; 
- G.C. n. 123 del 01/08/2012 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 

2012/2014 con l’attribuzione ai Dirigenti responsabili dei servizi le risorse finanziarie per 
l’espletamento delle attività di gestione di competenza; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  248 del 29/12/2009 con la quale si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DI N° 17 ALLOGGI DA ASSEGNARE 
A CANONE SOCIALE DA REALIZZARSI NEL P.I.I. INIZIATIVA PUBBLICA DA REALIZZARSI IN 
VIA MARCHI LODI  ” e si dava atto della competenza del Dirigente all’espletamento delle procedure 
per la scelta del contraente nel rispetto del D. Lgs. 163/2006  e successive modificazioni; 
 
Richaiamate le Determinazioni Dirigenziali: 

• n° 545 del 17/04/2012 con la quale si procedeva all’affidamento alla  DITTA STACCONE  SPA  
– VIA L. SCHIAVONETTI 270 00173 ROMA, in seguito  alla risoluzione contrattuale per 
fallimento dell’impresa affidataria , con il ribasso  del -42,50 % e secondo il seguente quadro 
economico : 

 

 Descrizione  Importi  

A Lavori ed opere a completamento Euro 673.395,59 

 Di cui :   

 Soggetti a ribasso Euro 643.395,59   

 Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso  

Euro 30.000,00   

 Lavori ed opere di rifacimento    

 Opere di ripristino non soggette a ribasso  Euro  130.650,10 

 IVA 10 % opere ripristino  Euro  13.065,09 

B  Somme a disposizione  per  :   

 SAL Terra Costruzioni (finale ) Euro 512.807,30 

 IVA 10 % SAL finale  Euro 51.280,73 

 Somme partite provvisorie da recuperare  Euro 166.197,69 

 IVA 10 % su partite provvisorie da recuperare  Euro 16.619,77 

 Opere economie già utilizzate Euro  30.000,00 

 Somme per opere in economia   134.284,45 

 Allacciamenti a pubblici servizi  Euro 20.000,00 

 Imprevisti  Euro 25.000,00 

 Spese tecniche per incarichi 
(incluso IVA ed oneri previdenziali) 

Euro 120.000,00 

 Incentivi progettazione Euro  34.359,91 



 Spese per pubblicità  Euro 5.000,00 

 IVA 10 % sui lavori (Staccone ) Euro  67.339,56 

 Totale progetto   2.000.000,00 

 

• n° 1156 del 28/08/2012  con la quale è stata approvata la perizia di variante secondo il seguente 
quadro economico : 

 

 Descrizione  Perizia 1 

A Lavori ed opere a completamento €                     925.398,47 

 Di cui :  

 Opere ribassate € 643.395,59 €                     815.944,27 

 Oneri sicurezza  € 30.000,00 €                       109.454,2 

 Lavori ed opere di rifacimento   

 Opere ripristino netto ribasso -42,50   

 IVA 10 % opere rifacimento  

B Somme a disposizione per :  

 SAL Finale Terra Costruzioni €                     512.807,30 

 IVA 10 % Sal finale  €                       51.280,73 

 Somme p.provvisorie da recuperare  €                     166.197,69 

 IVA 10 %  €                       16.619,77 

 Somme per economie già utilizzate  €                       30.000,00 

 Somme per opere in economia  €                       40.538,78 

 Allacciamenti a pubblici servizi  €                       20.000,00 

 Imprevisti  €                       15.000,00 

 Spese tecniche per incarichi €                       84.617,41 

 Incentivi progettazione  €                       40.000,00 

 Spese per pubblicità  €                         5.000,00 

 IVA 10 % affidamento Staccone €                       92.539,85 

 ============================ =========== 

 TOTALE  €                 2.000.000,00 

 

• n° 169 del 28/01/2013 con la quale è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento 
nella maniera seguente:  

 

 Descrizione  Rideterminazione  

A Lavori ed opere a completamento € 925.398,47 

 Di cui :  

 Opere ribassate € 815.944,27  

 Oneri sicurezza  109.454,2  

 Lavori ed opere di rifacimento   

 Opere ripristino netto ribasso -42,50   

 IVA 10 % opere rifacimento  

B Somme a disposizione per :  

 SAL Finale Terra Costruzioni € 512.807,30 

 IVA 10 % Sal finale  € 51.280,73 

 Somme p.provvisorie da recuperare  € 166.197,69 

 IVA 10 %  € 16.619,77 

 Somme per economie già utilizzate  € 29.556,65 

 Somme per opere in economia disponibili  € 33.040,54 

 Allacciamenti a pubblici servizi  € 20.000,00 

 Imprevisti  € 1.000,00 

 Spese tecniche per incarichi € 110.000,00 



 Incentivi progettazione  € 40.000,00 

 Spese per pubblicità  € 1.559,00 

 IVA 10 % affidamento Staccone 92.539,85 

 ============================ =========== 

 TOTALE  € 2.000.000,00 

 
Dato atto che al fine di affidare incarichi per la realizzazione di una duna in terra con funzione di 

barriera acustica, si rende necessario impegnare somme all’interno del quadro economico  e che pertanto 
si deve rideterminare il quadro economico del progetto con le seguenti somme e modalità : 

 

 Descrizione Rideterminazione 

A Lavori ed opere a completamento € 925.398,47 

 Di cui :  

 Opere ribassate € 815.944,27  

 Oneri sicurezza 109.454,2  

 Lavori ed opere di rifacimento  

 Opere ripristino netto ribasso -42,50  

 IVA 10 % opere rifacimento  

B Somme a disposizione per :  

 SAL Finale Terra Costruzioni € 512.807,30 

 IVA 10 % Sal finale € 51.280,73 

 Somme p.provvisorie da recuperare € 166.197,69 

 IVA 10 % € 16.619,77 

 Somme per economie già utilizzate € 29.556,65 

 Somme per opere in economia disponibili € 25.281,52 

 Allacciamenti a pubblici servizi € 20.000,00 

 Imprevisti € 1.000,00 

 Spese tecniche per incarichi € 117.759,02 

 Incentivi progettazione € 40.000,00 

 Spese per pubblicità € 1.559,00 

 IVA 10 % affidamento Staccone 92.539,85 

 ============================ =========== 

 TOTALE € 2.000.000,00 

 
Visto i sottostanti quadri economici di raffronto: 
 

 Descrizione Affidamento Perizia 1 Rideter. 1 Rideter. 2 
A Lavori ed opere a 

completamento 
 €     673.395,59 €   925.398,47 €      925.398,47 €         925.398,47 

 Di cui :     

 Opere ribassate € 
643.395,59 

    

 Oneri sicurezza  € 30.000,00     

 Lavori ed opere di 
rifacimento  

    

 Opere ripristino netto 
ribasso -42,50  

 €     130.650,10    

 IVA 10 % opere rifacimento €        13.065,09    

B Somme a disposizione per :     

 SAL Finale Terra 
Costruzioni 

€      512.807,30 €   512.807,30 €      512.807,30 €         512.807,30 

 IVA 10 % Sal finale  €        51.280,73 €     51.280,73 €       51.280,73 €           51.280,73 

 Somme p.provvisorie da €      166.197,69 €   166.197,69 €     166.197,69 €         166.197,69 



recuperare  

 IVA 10 %  €        16.619,77 €     16.619,77 €       16.619,77 €           16.619,77 

 Somme per economie già 
utilizzate  

€        30.000,00 €     30.000,00 €       29.556,65 €           29.556,65 

 Somme per opere in 
economia  

€      134.284,45 €     40.538,78 €       33.040,54 €           25.281,52 

 Allacciamenti a pubblici 
servizi  

€        20.000,00 €     20.000,00 €       20.000,00 €           20.000,00 

 Imprevisti  €        25.000,00 €     15.000,00 €         1.000,00 €             1.000,00 

 Spese tecniche per incarichi €      120.000,00 €     84.617,41 €     110.000,00 €         117.759,02 

 Incentivi progettazione  €        34.359,91  €     40.000,00 €       40.000,00 €           40.000,00 

 Spese per pubblicità  €          5.000,00 €       5.000,00 €         1.559,00 €             1.559,00 

 IVA 10 % affidamento 
Staccone 

€        67.339,56 €     92.539,85 €       92.539,85  €         92.539,85          

 ==================== ========= ======== ========== ======== 

 TOTALE  €   2.000.000,00 €2.000.000,00 €  2.000.000,00 €      2.000.000,00 

 
Dato atto che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 2.000.000,00; 
 
Visto il 4° comma dell’art. 151 del T.U. di cui al D.Lgs. n° 267/2000 ; 
 
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di rideterminare il quadro economico, relativio all’appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DI N° 17 

ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE DA REALIZZARSI NEL P.I.I. INIZIATIVA 
PUBBLICA DA REALIZZARSI IN VIA MARCHI LODI per una somma complessiva di € 
2.000.000,00  nei seguenti termini : 

 

 Descrizione Rideterminazione 

A Lavori ed opere a completamento € 925.398,47 

 Di cui :  

 Opere ribassate € 815.944,27  

 Oneri sicurezza 109.454,2  

 Lavori ed opere di rifacimento  

 Opere ripristino netto ribasso -42,50  

 IVA 10 % opere rifacimento  

B Somme a disposizione per :  

 SAL Finale Terra Costruzioni € 512.807,30 

 IVA 10 % Sal finale € 51.280,73 

 Somme p.provvisorie da recuperare € 166.197,69 

 IVA 10 % € 16.619,77 

 Somme per economie già utilizzate € 29.556,65 

 Somme per opere in economia disponibili € 25.281,52 

 Allacciamenti a pubblici servizi € 20.000,00 

 Imprevisti € 1.000,00 

 Spese tecniche per incarichi € 117.759,02 

 Incentivi progettazione € 40.000,00 

 Spese per pubblicità € 1.559,00 

 IVA 10 % affidamento Staccone 92.539,85 

 ============================ =========== 

 TOTALE € 2.000.000,00 



 
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 
 
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 

consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa. 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente 

Ing. Ligi Giovanni 

 

 

 


